

CENTRIA S.r.l.
ANNO 2022

Piano annuale di sviluppo degli impianti di distribuzione

Regione	Provincia	Impianto	Descrizione intervento	Tipologia Intervento	Periodo intervento
TOSCANA	Arezzo	AREZZO	Estendimento rete dalla zona artigianale verso la SP setteponti nel Comune di Arezzo	Estensione	Primo semestre
TOSCANA	Arezzo	ANGHIARI	Sostituzione rete via della Fonte nel Comune di Anghiari	Sostituzione	Secondo semestre
TOSCANA	Arezzo	MONTEVARCHI	Estensione via Campagna con Publiacque	Estensione	Secondo semestre
TOSCANA	Arezzo	AREZZO	Sostituzione rete via Arcipretura nel Comune di Subbiano	Sostituzione	Secondo semestre
TOSCANA	Prato	Prato Gas Naturale	Estendimento rete gas metano in località Faltugnano nel Comune di Vaiano	Estensione	Secondo semestre
TOSCANA	Firenze	Prato Gas Naturale	Estendimento rete via Pistoiese nel Comune di Campi Bisenzio	Estensione	Primo semestre
TOSCANA	Siena	G04 AREA SENESE - CRETE	Spostamento rete MP in Via Aldo Moro - Siena (frana)	Spostamento	Primo semestre
TOSCANA	Siena	G01 VAL D'ELSA	Spostamento rete loc. Staggia nel Comune di Poggibonsi	Spostamento	Primo semestre
TOSCANA	Siena	G20 VALDICHIANA SENESE	Risoluzione frana via Monte Abetone nel Comune di Sarteano	Spostamento	Secondo semestre
TOSCANA	Siena	G04 AREA SENESE - CRETE	Sostituzione ghisa grigia via dell'Oliviera e Vicolo del Sasso nel Comune di Siena	Sostituzione	Primo semestre
TOSCANA	Siena	G04 AREA SENESE - CRETE	Sostituzione condotta in acciaio via Stalloreggi nel Comune di Siena	Sostituzione	Primo semestre

Centria S.r.l.

Capitale Sociale € 180.622.334,00 i.v. - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Arezzo (AR), P.IVA e C.F. 02166820510 - R.E.A. 166736
www.centria.it - centria@centria.it - centria.pec@cert.centria.it

Sede legale

Via Igino Cocchi, 14 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 9341
Fax 0575 381156

Sedi amministrative

Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato
Tel. 0574 872
Fax 0574 872511

Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena
Tel. 0577 264511
Fax 0577 46473